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立项审批流程图

编制并报批校园建设总体规划

编制五年基本建设规划

建设项目决策

（项目概念性）方案设计及投资估算

用地、规划、环境、节能等审查

编制并报批可行性研究报告或项目申请报告
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工程招标流程图

勘察设计招标

编制工程量清单和招标控制价勘察设计

招标代理比选

监理招标

施工招标

编制招标文件

发布招标公告（凉山州发改委）

开标（凉山州政务中心）

评标（凉山州政务中心）

公示

发中标通知书
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勘察设计流程图

编制勘察任务书、签订合同

出具勘察报告

编制设计任务书、签订合同

编制初步设计及概算

方案审核

初步设计、概算及勘察评审

施工图设计

施工图审查

提交设计文件
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项目报建流程图

办理规划红线图

西昌市城乡规划建设和住房保障局

办理建设用地规划许可证

西昌市城乡规划建设和住房保障局

设计方案、总平规划审批

西昌市人民政府

办理建设项目选址意见书

建设工程项目报建

凉山州城乡规划建设和住房保障局

办理施工许可（施工合同签订后）

办理建设工程规划许可证

西昌市城乡规划建设和住房保障局
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合同管理流程图

合同起草

合同审核

学校纪委、监察、审计、发规处、基建处、使用部门、校领导等

合同签订

合同备案（凉山州发改委）

合同实施
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质量控制流程图

质量管理体系审核

监理部、施工项目部组成人员审核

质量管理体系运行状况跟踪检查

工程质量现场跟踪检查

分部工程验收

隐蔽工程验收

施工图交底（图纸会审）
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安全管理流程图

制定安全管理制度

安全检查

安全生产责任制 现场检查 安全生产教育培训

通报检查结果

一般安全隐患 重、特大安全隐患

开具整改通知单 下达工程暂停通知

复检合格

继续施工

整改、反馈
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工期控制流程图

开工报告审批

工程进度计划审核

工期计划落实

工期签证办理

竣工报告审核
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变更控制流程图

变更申请

变更内容审查

变更方案概算编制

决策审批

学校纪委、监察、审计、学校领导

变更实施

变更文件编制

变更方案编制
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资金管理流程图

年度投资计划编制

项目预算下达

支付申请

支付审批

资金拨付

按合同条款拨付
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竣工验收流程图

验收申请

资料审查

竣工验收、消防设施专项验收

竣工备案（凉山州质监站）
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决算审计流程图

工程结算编制（施工单位）

工程结算审计（学校审计处）

工程结算审计报告（第三方审计机构）

决算报告认定备案签字

竣工账务决算报批
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资产交付流程图

结算审计报告

竣工财务决算报批

固定资产移交

国有资产产权登记
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档案管理流程图

档案收集

档案接收

档案归集

档案移交

学校档案馆、西昌市城建档案馆

Ipsu


